	(A)	Name	Duration Start	Finish	Predecessors	Resource Names	26 Aug 24 S S M T W T F
1		Proyecto de Prototipo de Software	26 days? 27/08/24 08:00	01/10/24 17:00			
2		1. Definición del proyecto	5.25 days 27/08/24 08:00	03/09/24 10:00			
3		1.1. Definir ideal de proyecto	1 day 27/08/24 08:00	27/08/24 17:00			
4	Ö	1.2. Confirmar acceso a cliente	2 days 27/08/24 10:00	29/08/24 10:00			
5		1.3. Socializar trabajo con el cliente	3 days 29/08/24 10:00	03/09/24 10:00	4		
3	Ö	1.4. Elaboración Tema Inicial	0 days 27/08/24 17:00	27/08/24 17:00	3		♦ 27/08
7	Ö	2. Análisis de requisitos	16 days 03/09/24 08:00	24/09/24 17:00			
3		2.1. Recopilación de requisitos	9 days 03/09/24 10:00	16/09/24 10:00	5		
)		2.2. Análisis de requisitos	10 days 03/09/24 08:00	16/09/24 17:00			
0	Ö	2.3. Elaboración Informe Inicial	0 days 17/09/24 17:00	17/09/24 17:00	9		
1	Ö	2.4. Validación de requisitos	6 days 17/09/24 08:00	24/09/24 17:00			
2	Ö	2.5. Informe Análisis de requisitos	0 days 24/09/24 17:00	24/09/24 17:00	11		
3		4. Diseño de componentes	5 days 25/09/24 08:00	01/10/24 17:00	12		
4		4.1. Diseño Entidad Relación	4.75 days 25/09/24 08:00	01/10/24 15:00			
5		4.2. Diseño Patrón de Software	5 days 25/09/24 08:00	01/10/24 17:00			
6		4.3. Presentación informe diseño	0 days 01/10/24 17:00	01/10/24 17:00	14		
7		5. Implementación	1 day? 27/08/24 08:00	27/08/24 17:00			
18		6. Elaboración Informe Final	1 day? 27/08/24 08:00	27/08/24 17:00			

